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Overzicht vertraagde voortgang op projecten en ontwikkelingen in de 
brandweerzorg in Groningen als gevolg van de coronacrisis    30 april 2020 

 
 
Tijdens de coronacrisis heeft de brandweer zich georganiseerd en geprepareerd om, ook bij 
grootschalige uitval van brandweerpersoneel en ook onder omstandigheden met gevaar voor 
besmetting met het coronavirus, de continuïteit van de incidentbestrijding te kunnen waarborgen. 
De 39 posten in de regio Groningen waren paraat voor repressieve brandweerinzet bij incidenten 
met brand, technische hulpverlening, gevaarlijke stoffen en waterongevallen. 
 
Daarnaast heeft de brandweer zich ingezet voor de multidisciplinaire crisisorganisatie. De 
buitengewone werkzaamheden voor de bestrijding van de coronacrisis en de landelijke maatregelen 
om de verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben als onvermijdelijk gevolg dat een aantal 
projecten en ontwikkelingen in de brandweerzorg vertraging oploopt. Hieronder volgt een beknopt 
overzicht van de belangrijkste zaken die zijn vertraagd. 
 
 
Bestuurlijke bijeenkomst over visie op toekomstgerichte brandweerzorg 
Begin mei stond een bestuurlijke bijeenkomst gepland om de scenario’s te bespreken voor de 
brandweerzorg in 2030. Daarbij zouden de belangrijkste ontwikkelingen en ambities in samenhang 
worden besproken. Voor deze bijeenkomst wordt nu een nieuwe datum na de zomer gezocht. Dit 
betekent dat de gedachte- en besluitvorming op verschillende onderwerpen ook is uitgesteld: 
 
➢ Brandweerkoers 2030 

Het bestuur van VRG wil een visie ontwikkelen op hoe de brandweerzorg in Groningen er in 2030 
uit moet zien. De visie verbindt de ontwikkelingen die op de brandweer afkomen. De 
vergaderingen van de stuurgroep zijn afgezegd evenals de bestuurlijke bijeenkomst. Ook is een 
belangrijke landelijke ontwikkeling, het voorstel voor taakdifferentiatie voor 
brandweervrijwilligers, vanwege corona uitgesteld. 

 
➢ Eemsdelta 

Het traject visieontwikkeling brandweerzorg Eemsdelta-Eemshaven is vertraagd maar loopt wel 
door. 

 
➢ Huisvesting stedelijk gebied 

Het project rondom huisvesting stedelijk gebied loopt redelijk door. Het deel over de 
toekomstige bedrijfsvoering (wat ook onder brandweerzorg 2030 valt) loopt vanwege de 
coronamaatregelen wat minder goed omdat de inbreng vanuit de ploegen niet goed 
georganiseerd kan worden. 

 
➢ Bluswatervoorziening 

Het bestuur van VRG wil de verschillende scenario’s voor de bluswatervoorziening afwegen in 
samenhang met andere onderwerpen en ontwikkelingen die om keuzes in de brandweerzorg 
vragen. Dit gebeurt tijdens de uitgestelde bestuurlijke bijeenkomst. Ook een 
informatiebijeenkomst voor de gemeenten (medewerkers beheer openbare ruimte en openbare 
orde en veiligheid) over de taken en verantwoordelijkheden rond de bluswatervoorziening is 
geannuleerd en wordt opnieuw gepland. 

 
➢ Kazernes Baflo en Haren 

De nieuwbouw van de kazernes in Baflo en Haren is stopgezet in afwachting van besluitvorming 
in het bestuur. De besluitvorming ten aanzien van Baflo heeft ook gevolgen voor de plaatsing van 
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een van de watertransportsystemen, die omwille van de bluswatervoorziening strategisch in de 
regio moeten worden geplaatst. 

 
Opleiden en oefenen van brandweerpersoneel (Vakbekwaamheid) 
Alle fysieke opleidingsactiviteiten en oefeningen zijn stopgezet tot 1 juni 2020. Ook de keuringen zijn 
opgeschort. Er wordt een plan gemaakt om deze activiteiten weer op te starten en de opgelopen 
achterstanden in te halen. 
 
BON (Brandweer Opleidingen Noord) 
Omdat de opleidingen en oefeningen van de brandweer zijn stopgezet, is ook de BON, het 
vakbekwaamheidsinstituut van de veiligheidsrisico’s Groningen, Drenthe en Fryslân, op dit moment 
gesloten. Er wordt dus geen omzet gedraaid, terwijl een groot deel van de kosten (vaste lasten, 
personeel, etc.) wel blijft doorlopen. We proberen aansluiting te zoeken bij de landelijke 
voorzieningen (zoals de regeling tegemoetkoming in loonkosten), proberen de ‘lasten’ maximaal naar 
beneden te brengen, werken scenario’s uit hoe we de teruglopende omzet in de loop van dit jaar 
enigszins kunnen opvangen en we bereiden ons voor om zo snel als mogelijk de bedrijfsactiviteiten 
weer te kunnen oppakken als de situatie dat toestaat. Zodra hier meer over bekend is, zullen we dit 
melden. 
 
Aanbestedingen materieel en materiaal 
Een aantal aanbestedingen is vertraagd, hetzij doordat een proces naar een aanbesteding stil is 
gevallen, hetzij doordat leveranciers hun productie stil hebben liggen. Gevolg hiervan is dat mogelijk 
de begrote kosten niet geboekt worden in 2020 of dat een rechtmatig contract nog niet afgesloten 
kan worden. 
 
Brandweerzorg in Samenhang 
De ontwikkeling van een dynamisch brandrisicoprofiel en de pilot voor de invoering gebiedsgerichte 
opkomsttijden zijn vertraagd. Beide projecten vormen de input voor het nog op te stellen 
Inrichtingsplan (voorheen het Regionaal Dekkingsplan). 
 


