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OPLEGGER AB 
 
 
Agendapunt: Klik om agendapunt in te voeren – door directiesecretariaat. 
 
 

Onderwerp Consequenties uitstel nieuwbouw kazernes 

Datum 2-7-2021 

Portefeuillehouder Dhr. Schuiling 

Sector Bedrijfsvoering 

Bijlage(n) - 

Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatie Ter informatie 

 
 

Gevraagd besluit 

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:  
 
Kennis te nemen van de consequenties die het uitstellen van de nieuwbouw met zich mee brengt. 
Zodra de financiële consequenties in beeld zijn gebracht zullen we bij het AB terugkomen om een 
oplossingsrichting vast te stellen. 
 

 
 

Toelichting voorstel 

Achtergrond 
VRG maakt voor de uitvoering van haar taken gebruik van 39 kazernes, waarvan 27 in eigendom van 
VRG. Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) vormt daarbij de basis voor de uitvoering van noodzakelijk 
onderhoud aan het vastgoed. Noodzakelijke vervanging van kazernes staat opgenomen in het 
meerjarenplan Nieuwbouw.  
 
Visie brandweerzorg 2030 
In het project “Visieontwikkeling Brandweerzorg 2030” is huisvesting een prominent thema. In 
afwachting van deze visie heeft het Dagelijks Bestuur op 26 februari 2020 besloten alle 
nieuwbouwplannen(*) voor de kazernes “on hold” te zetten en geen onomkeerbare besluiten te nemen 
(incl. Haren en Baflo). In december 2020 heeft het Algemeen Bestuur besloten de nieuwbouwplannen 
voor de kazernes Haren en Baflo, vooruitlopend op de visie en gelet op de bestaande 
huisvestingsproblematiek, te hervatten.  
 
Financiële impact 
Na Baflo en Haren staan de kazernes Delfzijl, Appingedam, Ten Boer en Harkstede in de planning voor 
nieuwbouw. Voor deze kazernes geldt dat nieuwbouw in de periode 2024-2026 staat gepland op basis 
van het huidige meerjarenplan nieuwbouw.  
 
Als gevolg van de coronacrisis laat de visie 2030 echter langer op zich wachten waardoor de komende 
jaren extra (niet gepland) onderhoud aan de bestaande kazernes noodzakelijk is. Uitstel van 
nieuwbouw heeft tevens gevolgen voor de investeringsbegroting. Voor Ten Boer geldt specifiek dat 
voor de enige geschikte overgebleven kavel voor nieuwbouw een optie loopt tot eind dit jaar(als ook 
de mogelijkheid tot inzet van versterkingsgelden). 
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Bovenstaand risico is reeds beschreven in de risicoparagraaf van onze jaarstukken 2020 en de concept 
beleidsbegroting 2022. Om dit risico voor bovengenoemde kazernes beter in beeld te brengen zijn wij 
voornemens een onderzoek te starten naar de financiële consequenties om deze kazernes de komende 
vijf jaar verantwoord operationeel te houden. 
 
Voorstel 
Het AB wordt gevraagd nogmaals kennis te nemen van dit risico. Zodra de financiële consequenties in 
beeld zijn gebracht zullen we bij het AB terugkomen om een oplossingsrichting vast te stellen.  
 
 
(*) De nieuwbouw Stedelijk Gebied wordt in deze notitie buiten beschouwing gelaten. Hiervoor loopt 
een afzonderlijk traject 
 
 
 

 
 

Afstemming/consequenties 

 Afgestemd Consequenties 

Juridisch ☐ N.v.t. 

Financieel ☐ N.v.t. 

Personeel ☐ N.v.t. 

IM/ICT ☐ N.v.t. 

Communicatie ☐ N.v.t. 

Inkoop ☐ N.v.t. 

Overig ☐ N.v.t. 

 


