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Gevraagd besluit

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

Het onderzoek “Haalbaarheid huisvesting stedelijk gebied” vast te stellen:

o De gehanteerde uitgangspunten voor het onderzoek huisvesting stedelijk gebied vast
te stellen;

o De locaties Arriva en Winschoterweg als meest realistische locaties verder uit te
werken;

Voor de betreffende locaties een reserveringsovereenkomst met de gemeente Groningen aan
te gaan;

Directeur VRG opdracht te geven voor de voorgestelde locaties een Programma van Eisen
(PVE) op te stellen en deze aan de hand van een fasedocument ter besluitvorming voor te
leggen;

Voor het op te stellen PVE:

o Akkoord te gaan met het verder onderzoeken van de gezamenlijke huisvesting met in
ieder geval de GGD en waar mogelijk andere partners die het concept van een
“veiligheidsgebouw” verder kunnen versterken;

o Akkoord te gaan met het uitgangspunt dat de VRG als hoofdinvesteerder zal gaan
optreden en verhuurder wordt van ruimte aan mogelijke partners;

o Directeur VRG opdracht te geven de daarvoor noodzakelijke
samenwerkingsovereenkomsten in de aankomende PvE fase verder uit te werken;

Kennis te nemen van de eerste uitkomsten van de investeringsraming en de bijbehorende
exploitatie effecten als gevolg van de huidige afspraken op het gebied van onderhoud en de
intensivering op het gebied van oefenen en vakbekwaamheid.

In het op te stellen fasedocument PvE de (structurele) financiéle consequenties nader uit te
werken en mee te nemen in de kaderbrief / begroting 2024-2027.

De geraamde voorbereidingskosten van € 480 K voor de PVE fase als volgt te dekken:

o €58 duizend, Reserve stedelijk gebied

o €272 duizend, Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2021

o €150 duizend, opgenomen in Begroting 2022 (budget externe consultancy)
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Toelichting voorstel

Inleiding

Nadat het Algemeen Bestuur op 13-12-2018 akkoord is gegaan met de randvoorwaarden,
uitgangspunten en werkwijze voor het onderzoek zoals geformuleerd in de “startnotitie onderzoek
huisvesting stedelijk gebied”, dd. 12-11-2018 zijn de daarin gedefinieerde werkzaamheden
uitgevoerd en is de haalbaarheid onderzocht. Thans ligt het onderzoek “Haalbaarheid huisvesting
stedelijk gebied” voor ter besluitvorming.

Voor de vervanging van haar huidige huisvesting aan de Sontweg zijn 2 geschikte locaties in beeld
die niet alleen de totale huisvestingsvraag van de VRG kunnen faciliteren, maar waar tevens
voldoende ruimte is voor gezamenlijke huisvesting met zowel de GGD als eventueel andere
aanvullende organisaties:

- Arrivalocatie: “Veiligheidsgebouw”

- Winschoterweg: “Regionaal Logistiek- en Oefencentrum”

Directeur VRG acht de twee beschikbare locaties geschikt om de in de startnotitie geformuleerde
huisvestingsvraag te faciliteren. In het opgestelde document wordt de haalbaarheid onderbouwd.
Na besluitvorming vormt dit de overgang naar de volgende fase. Daarin zal het globale ruimtelijk
en programma omgezet worden in een daadwerkelijk functioneel en technisch programma van
eisen. Dit zal te zijner tijd aan u worden voorgelegd. Na vaststelling daarvan zal vervolgens de
ontwerpfase een aanvang kunnen nemen.

Beoogd effect

- Bestuurlijke overeenstemming over de locatiekeuze en de daarbij gehanteerde
uitgangspunten voor het onderzoek huisvesting stedelijk gebied

- Kennisname van de eerste financiéle uitwerking

- Start van de volgende fase

Argumenten
Voor de inhoudelijke argumentatie wordt verwezen naar het onderzoek Haalbaarheid huisvesting
stedelijk gebied dd. 25-03-2022, dat als bijlage is toegevoegd.

Planning en besluitvorming
- Voor inzicht in de nog te doorlopen fases alsmede daarbij behorende besluitvorming, wordt
verwezen naar het “schema Planning & Besluitvorming” dd. 01-01-2022

Verdere aanpak/uitvoering

Raden

De Arrivalocatie maakt onderdeel uit van het nog op te stellen structuurplan Stadshavens Il, terwijl
de huidige locatie van de VRG onderdeel is van de MER procedure van Stadshavens I. Indien dit
wenselijk wordt geacht zal directeur VRG de Raad van de gemeente Groningen nader informeren
over de vorderingen rondom de herhuisvesting van de VRG. Naar wens geldt dit ook voor de
overige raden.

GGD
Overleg met GGD over het principe van gezamenlijke huisvesting en sluiten intentieovereenkomst.

Overige kantoorfuncties

De Arrivalocatie heeft het in zich om naast VRG en GGD nog aanvullende organisaties te
huisvesten. Vanuit de verantwoordelijke ambtelijke ondersteuning is voorgesteld om de
aangegeven partijen niet verder te onderzoeken. Dit dient nog bestuurlijk getoetst te worden.
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Aanvullende ruimtes crisiscentrum

Ruimtelijk is onderzocht of ruimtes voor Gemeente en politie kunnen worden toegevoegd aan het
crisiscentrum. Inmiddels is duidelijk geworden dat in ieder geval de Gemeente Groningen voor
haar ruimte ten behoeve van overleg van de driehoek, meldkamer, cameratoezicht en beleid
gekozen heeft voor een locatie aan het Hanzeplein. De mate van investering en stand van het
proces leiden tot de conclusie dat toevoeging van deze functies op de Arriva locatie een
gepasseerd station is. Ook de politieorganisatie heeft aangegeven niet geinteresseerd te zijn.

Financién

De kosten voor het haalbaarheidsonderzoek (2019-2021) zijn ten laste gebracht van de
bestemmingsreserve ontwikkeling stedelijk gebied en de reguliere exploitatie. Ook de benodigde
kosten voor de volgende fase (PvE) in 2022 worden binnen bestaande middelen opgevangen. De
kosten van € 0,480 min. worden als volgt gedekt.

- €58 duizend, Reserve stedelijk gebied

- €272 duizend, Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2021

- €150 duizend, opgenomen in de Begroting 2022 (budget externe consultancy)

In het onderzoek Haalbaarheid huisvesting stedelijk gebied (bijgevoegd) is beschreven hoe wordt
omgegaan met de kosten na 2022. Zoals in de aanbiedingsbrief bij de kadernota 2023-2026 is
aangeven zal de nieuwbouw stedelijk gebied Groningen in de toekomst tot een forse financiéle
opgave leiden. Dit blijkt ook uit een eerste raming van bureau Draaijer en Partners. De huidige
exploitatiekosten van de kazerne aan de Sontweg zijn niet representatief voor een hedendaagse
(brandweer) organisatie. Sinds de vorming van VRG wordt niet alleen minimaal onderhoud
uitgevoerd aan het huidige gebouw, maar is ook de onderhoudshorizon beperkt tot 31 december
2023. Vanwege deze in de huidige huur verdisconteerde beperkte onderhoudshorizon voor de
Sontweg is daarmee momenteel geen sprake van reéle kosten voor een hedendaagse
(brandweer)organisatie.

In het op te stellen fasedocument PvVE worden de (structurele) financiéle consequenties nader
uitgewerkt en op basis van besluitvorming meegenomen in de kaderbrief / begroting 2024-2027.

Om een evenwichtige keuze te kunnen maken zal volledigheidshalve onderzocht worden of
investering door een externe partij (bijvoorbeeld via sale en -lease back) een alternatief kan zijn.

Communicatie

Intern
- Op Intranet zijn de medewerkers op diverse wijze geinformeerd. Daarnaast zijn de ploegen aan
de hand van de massastudies separaat geinformeerd

Extern
- Met de gemeente Groningen is de communicatie ten aanzien van mogelijke externe exposure
afgestemd
- Na besluitvorming in AB
o zullen de media actief opgezocht worden met de huidige stand van zaken en
o partijen in de omgeving benaderd worden

Afstemming/consequenties

Afgestemd | Consequenties
Juridisch
Financieel
Personeel O
IM/ICT O]




VEILIGHEIDSREGIO GRONINGEN

Communicatie

Inkoop O

Overig O




