
1‐1‐2022
Fasedocument startnotitie haalbaarheid PvE ontwerp realisatie exploitatie
inhoud

randvoorwaarden &
uitgangspunten

programma gewenst programma in m2 functioneel PvE Schets Ontwerp bestek
technisch PvE Voorlopig Ontwerp

Definitief Ontwerp
locatie locaties verder onderzoek koopovereenkomst

analyse ruimtelijke ordening RO procedures grond
keuze flora&fauna

partners inventarisatie partners intentie overeenkomsten
partners
model getekende

huurovereenkomsten huurovereenkomsten
adviseurs/ontwerpers/bouwers selectieprocedure keuze 

ontwerpers projectmanager
adviseurs architect

selectieprocedure aanbesteding
aannemers aanemersselectie

financieel Raming bijgestelde raming begroting prijsvorming
investering inschrijving

exploitatielast
Planning 18‐12‐2018 Q1 2022 Q1 2023 Q1 2024 Q1 2025 2027
Besluitvorming AB
randvoorwaarden/uitgangspunten vastellen
programma vaststellen vaststellen vaststellen vaststellen
locatie vaststellen vaststellen
partners kennisname vasstellen vaststellen
financieel kennisname kennisname kennisname vaststellen vaststellen
vrijgeven benodigd budget voorbereidings voorbereidings voorbereidings voorbereidings investerings jaarplan

kosten kosten kosten krediet krediet
10% van investering

dekking bestaande rentelast rentelast exploitatiekosten
middelen tlv tlv tlv

jaar begroting begroting begroting
2022 2023/2024 2025/2026 2027 ev

reeds voorzien
2019‐2021

bestaande

Schema planning en besluitvorming

middelen


