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Notitie          november 2020 

Voortzetten (ver)bouw kazernes Haren en Baflo  

 
Aanleiding 
Op 26 februari 2020 heeft het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Groningen besloten om de 
(ver)bouwprojecten voor de kazernes van Baflo en Haren tijdelijk ‘on hold’ te zetten. Belangrijkste 
reden hiervoor was dat het Algemeen Bestuur tijdens een bestuurlijke themadag wilde praten over 
de bredere visie op de toekomst van VRG (waaronder de visie op brandweerzorg in 2030), en over de 
investeringsagenda en hoe deze zich verhoudt tot mogelijke kostenbesparingen. Het DB was daarom 
van mening dat er tot die tijd vooralsnog geen onomkeerbare besluiten moesten worden genomen 
over deze investeringen.  
 
Door de coronacrisis heeft de bestuurlijke themadag pas eind oktober 2020 kunnen plaatsvinden. 
Tijdens deze dag is specifiek over de bouwplannen voor de kazernes in Haren en Baflo gesproken. 
Omdat zowel in Haren als in Baflo de nood hoog is om de ploegen verantwoord te huisvesten, is 
voorgesteld om - vooruitlopend op de visie op brandweerzorg in 2030- over de voortzetting van de 
(ver)bouw van deze kazernes een besluit te nemen. 
 
In deze notitie wordt voor beide kazernes een voorstel gedaan om de (ver)bouw voort te zetten, 
passend bij de ontwikkeling naar een toekomstbestendige, flexibel ingerichte brandweerzorg. 
 
Overwegingen (ver)bouw kazerne Haren 
Voorgesteld wordt de (ver)bouw van de kazerne in Haren te hervatten conform het daartoe eerder 
vastgestelde plan binnen de bestaande begroting. 
 
Al sinds de jaren ’90 wordt er gesproken over nieuw- en verbouwplannen voor de kazerne van Haren, 
nu gevestigd aan de Westerse Drift. Uit alle gesprekken, planoriëntaties en notities komt naar voren 
dat er voldoende redenen zijn om tot vernieuwing van de kazerne over te gaan, hetzij op de huidige 
locatie, hetzij op een alternatieve locatie. 
 
In 2017 heeft Antea Group een onderzoek uitgevoerd naar de brandweerzorgdekking in het stedelijk 
gebied (in feite de toenmalige gemeente Groningen). Het onderzoek leidde onder andere tot de 
conclusie dat het voor een goede brandweerzorgdekking in Haren noodzakelijk is om in Haren een 
brandweerkazerne te houden. 
 
Toen de Westerse Drift als locatie ongeschikt bleek, er politiek draagvlak bestond voor een locatie 
buiten het centrum en er een geschikt perceel beschikbaar kwam op bedrijventerrein Felland, is aan 
VRG het verzoek voorgelegd de locatie Felland opnieuw te beoordelen. De locatie Felland heeft een 
voor VRG acceptabel gemiddeld dekkingspercentage van 55,6 %, wat iets hoger is dan het 
dekkingspercentage vanaf de locatie Westerse Drift.  
 
Op basis van alle onderzoeken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, kan worden geconcludeerd dat 
de plannen voor de bouw van de kazerne van brandweer Haren op de locatie Felland weloverwogen 
zijn: 
1. Het is niet mogelijk om vanuit kazernes buiten Haren een goede brandweerzorgdekking te 

realiseren in Haren en haar directe omgeving. 
2. De huidige locatie Westerse Drift is vanwege de bijkomende kosten (voor het loskoppelen 

van de kazerne van de gemeentewerf en voor het voldoen aan met name de milieu-eisen) en 
de inpassing in de omgeving niet reëel te beschouwen als een blijvende locatie voor een 
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brandweerkazerne. Op dit moment is het zelfs al zo dat de post Haren voor het oefenen niet 
meer op het achterterrein terecht kan, omdat dit niet past binnen de milieuvergunning. 

3. Binnen Haren levert een kazerne op de locatie Felland een acceptabele gemiddelde dekking, 
uitgaande van de huidige in dienst zijnde vrijwilligers. 

4. Door gerichte werving in de omgeving van de locatie Felland kan de dekking overdag 
verbeterd worden. 

5. In het verleden is voor meerdere locaties een afweging gemaakt tussen beschikbaarheid van 
de locaties, beschikbaarheid van vrijwilligers, bereikbaarheid, dekking, verkeersveiligheid, 
inpasbaarheid in de omgeving (o.a. milieu-eisen), maatschappelijk draagvlak en kosten. De 
locatie Felland is daaruit als geschikte locatie naar voren gekomen. 

 
Ook binnen de ontwikkelingen die de komende jaren op de brandweer afkomen, zijn er voldoende 
reden om uit te blijven gaan van een brandweerkazerne in Haren: 
1. De taakdifferentiatie (als mogelijke oplossing om te voldoen aan de Europese 

deeltijdrichtlijn) kan er mogelijk toe leiden dat er minder of andere specialismen in Haren 
worden uitgevoerd, maar de basisbrandweerzorg zal nog steeds geleverd moeten worden. 

2. Om een voldoende basisbrandweerzorg in Haren te kunnen blijven garanderen, is het 
noodzakelijk om binnen Haren een brandweerkazerne te houden. Wanneer er geen kazerne 
in Haren is, doet dit niet alleen afbreuk aan de dekking in Haren, maar ook aan de dekking bij 
grotere incidenten in Groningen-Zuid. 

3. Uit de demografische gegevens en ontwikkelingen blijkt dat er voldoende potentieel is en 
blijft om vrijwilligers te werven en te behouden voor een kazerne op de locatie Felland. 

 
De wens is daarom om door te gaan met het realiseren van een kazerne op Felland. De grond met 
bedrijfsgebouw op Felland is op dit moment al eigendom van Veiligheidsregio Groningen. VRG is 
voornemens het bestaande gebouw te verbouwen en het daarmee geschikt te maken voor gebruik 
als brandweerkazerne.  
 
Voorgesteld wordt om de draad op te pakken waar we gebleven waren en het proces om in Haren op 
Felland een kazerne te realiseren voort te zetten.  
 
Overwegingen bouw kazerne Baflo 
Voorgesteld wordt in Baflo een brandweerkazerne te plaatsen die kan voorzien in de 
basisbrandweerzorg (met 1 tankautospuit en 1 voertuig voor personeel en materiaal) en het 
specialisme Grootschalig Watertransport. Om flexibel te kunnen inspelen op de ontwikkeling naar 
een toekomstgerichte brandweerzorg wordt geadviseerd de kazerne zodanig te bouwen en de 
locatie zodanig te kiezen, dat het gebouw op termijn ook weer afgestoten kan worden wanneer 
nieuwe inzichten of ontwikkelingen tot andere keuzes in de brandweerzorg leiden. 
 
In het meerjareninvesteringsplan van VRG is nieuwbouw voorzien van de brandweerkazerne Baflo. 
De huidige kazerne voldoet niet meer aan de eisen vanuit Arbo, milieuwetgeving en ruimtelijke 
ordening. De kazerne is gelegen in de dorpskern. Er doen zich daar regelmatig parkeerproblemen 
voor waardoor een snelle uitruk niet is gewaarborgd. 
 
In afstemming met gemeente Het Hogeland is een bouwlocatie voor een nieuwe kazerne gevonden. 
De geplande nieuwbouw was in beginsel gericht op herhuisvesting van de post Baflo. De nieuwe 
kazerne in Baflo is tevens een geschikte locatie voor de stalling van een van de vier 
grootwatertransportsystemen van VRG. Om de risico’s binnen de regio zo goed mogelijk af te dekken 
is gekeken naar de gewenste geografische spreiding van de grootwatertransportsystemen. Eén van 
de vier systemen wordt idealiter gepositioneerd binnen de driehoek van Wehe-den Hoorn, Baflo en 
Winsum. In Baflo kan door aanpassing van het gebouw de benodigde huisvesting gerealiseerd 
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worden. De ploeg in Baflo heeft nog geen specialisme als neventaak, en kan het specialisme 
Grootschalig Watertransport verzorgen. 
 
Wanneer de post Baflo niet vernieuwd en verplaatst wordt, kan zij op den duur niet meer bestaan. 
Dit sluit niet aan bij de uitgangspunten van het huidige dekkingsplan. Het betekent voor het 
verzorgingsgebied van de post Baflo een mindere dekking (hogere opkomsttijd). Daarnaast 
vermindert de redundantie; bij zwaardere incidenten is dan binnen het gebied Baflo, Wehe-den 
Hoorn en Winsum minder snel voldoende slagkracht aanwezig en neemt ook de restdekking voor de 
bestrijding van eventuele gelijktijdige incidenten af. 
 
Binnen de ontwikkelingen die de komende jaren op de brandweer afkomen, zijn er voldoende 
redenen om uit te blijven gaan van een brandweerkazerne in Baflo: 
1. Het niveau van repressieve basisbrandweerzorg zal teruglopen indien de kazerne verdwijnt. 
2. De plaatsing van het grootwatertransport in Baflo past in het spreidingsplan voor het 

grootwatertransport en sluit aan op de landelijke denkrichting over eventuele 
taakdifferentiatie. 

3. De strategische visie op brandweerzorg in 2030 is nog in ontwikkeling en geeft daardoor nog 
geen aanleiding om de kazerne in Baflo op te heffen. Door flexibel te bouwen kan in de 
toekomst makkelijk op nieuwe keuzes worden ingespeeld. 

 
Om tot de meest geschikte locatie te komen zal de komende weken afstemming plaatsvinden met 
gemeente Het Hogeland. Hierbij blijft flexibel gebruik het uitgangspunt. 
 
Financiële gevolgen 
De (ver)bouw van de kazernes in Haren en Baflo vindt plaats binnen de bestaande begroting. De 
bouw van de kazerne in Baflo zal een lagere investering vragen dan begroot. Er wordt kosten efficiënt 
gebouwd en vanwege de benodigde flexibiliteit op een zodanige manier dat het gebouw wanneer 
nodig in de toekomst gemakkelijk kan worden afgestoten. 
 
Advies aan het Algemeen Bestuur VRG 
Het Algemeen Bestuur wordt geadviseerd:  
1. De (ver)bouw van de kazerne in Haren te hervatten conform het daartoe eerder vastgestelde 

plan binnen de bestaande begroting. 
2. In Baflo een brandweerkazerne te plaatsen die kan voorzien in de basisbrandweerzorg (met 1 

tankautospuit en 1 voertuig voor personeel en materiaal) en het specialisme Grootschalig 
Watertransport. 

3. VRG opdracht te geven tot uitvoering over te gaan. 


