
Landelijke meldkamerorganisatie
Er komt één landelijke meldkamerorganisatie (LMO) met maximaal 
tien locaties die werken volgens een gestandaardiseerde werkwijze. 
De meldkamers vormen samen één virtuele meldkamer met als 
belangrijkste doel: burgers in nood helpen door snelle en deskundige 
aanname van meldingen en de ambulancezorg, brandweer, 
marechaussee en politie faciliteren bij de hulpverlening en de bestrijding 
van crisis en rampen. De minister van Veiligheid en Justitie wordt 
verantwoordelijk voor de LMO.  
 
Heroriëntatie vorming LMO 
In 2013 is het Transitieakkoord meldkamer van de toekomst getekend. 
De start was voortvarend. De bestuurlijke regiegroep LMO, bestaande uit 
een bestuurlijke afvaardiging van de betrokken partijen, heeft medio 2015 
vastgesteld dat de oorspronkelijke opzet en organisatie van het project te 
complex is om het project binnen het budget en de planning tot een goed 
einde te kunnen brengen. Dit is eind 2015 bevestigd door een Gateway 
Review. De Gateway Review is door de minister van Veiligheid en Justitie 
(VenJ) met een toelichtende brief van 4 januari 2016 aan de Tweede 
Kamer gezonden1.

De Gateway Review is aanleiding om te komen tot een heroriëntatie. In de 
brief van de minister zijn de eerste contouren geschetst:

>> Einddoel blijft overeind: één landelijke meldkamerorganisatie op 
maximaal 10 locaties.

>> Prioriteit bij samenvoegingen en landelijke ICT.
>> Verantwoordelijkheid van de samenvoegingen van meldkamers wordt 

regionaal belegd.

De facts
>> Het Veiligheidsberaad is één van de partijen uit het 
Transitieakkoord meldkamer van de toekomst

>> Aandachtspunten Veiligheidsberaad: financiën en 
multi-intake

1    Kamerstukken vergaderjaar 2015-2016, nr. 29517-108.
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>> Er is meer tijd nodig voor het uitwerken 
van de samenwerkingsmogelijkheden in 
de meldkamer en de multidisciplinaire 
taakuitvoering. Dit moet leiden tot 
duidelijkheid over een aantal onderwerpen 
die het eindbeeld bepalen. Bijvoorbeeld de 
manier van werken, waarbij de burger in het 
eerste contact wordt geholpen.

>> Sturing en coördinatie van het proces tot de 
vorming van de landelijke meldkamer moet 
worden verbeterd.

>> De ambitie om te komen tot één landelijke 
meldkamer gaat gepaard met een 
taakstelling. De conclusies van de Gateway 
Review geven aanleiding om te bezien in 
hoeverre tijdelijke besparingsverliezen 
onoverkomelijk zijn en hoe deze binnen 
de betrokken bestaande begrotingen van 
dekking worden voorzien.

Op dit moment bespreekt de bestuurlijke 
regiegroep LMO de heroriëntatie van de 
vorming van de landelijke meldkamer. Hierbij 
worden twee ontwikkellijnen geïdentificeerd. 
De eerste lijn heeft betrekking op de door 
de minister geschetste prioriteit: het 
samenvoegen van de regionale meldkamers 
tot een meldkamer op schaalgrootte van 
de politie-eenheid én de ontwikkeling van 
landelijke ICT. De tweede lijn bestaat uit 
de ontwikkeling van de multidisciplinaire 
samenwerking en taakuitvoering.

Voorwaarden 
Veiligheidsberaad bij de 
heroriëntatie 
Het Veiligheidsberaad heeft bij de 
heroriëntatie van de vorming van de LMO 
een aantal randvoorwaarden gesteld aan 
de minister. Zo wil het Veiligheidsberaad 
helderheid over de financiën en is van mening 
dat het bevoegd gezag ook met een landelijke 
meldkamer haar verantwoordelijkheden 
moet kunnen waarmaken. Daarnaast wil het 
Veiligheidsberaad dat het mogelijk moet zijn 
om de reikwijdte van de multidisciplinaire 
intake zonder voorbehoud te testen en 
vraagt het Veiligheidsberaad een garantie 
dat de Nationale Politie, waar de LMO straks 
onderdeel van is, de faciliteiten zoals ICT 
en huisvesting tijdig gereed heeft. Het is 
belangrijk dat aan deze voorwaarden van het 
Veiligheidsberaad tegemoet gekomen wordt.  
 
Aan de voorwaarden ten aanzien van de 
borging van het gezag en de centrale 
ondersteuning van de Nationale Politie is 
zoveel als mogelijk voldaan. 
 

Aandachtspunten Veiligheidsberaad: financiën 
en multi-intake 
De aandachtspunten voor het Veiligheidsberaad op dit moment zijn 
financiën en multi-intake. De eerder opgelegde taakstelling is voor 2015 
niet gehaald en wordt ook gedurende de transitieperiode niet reëel 
geacht door het Veiligheidsberaad. Het ministerie van VenJ onderzoekt, 
in het licht van de Gateway Review en de heroriëntatie op de vorming van 
de LMO, of de eerder afgesproken taakstelling nog haalbaar is en in welk 
tempo. 
 
Multidisciplinaire intake is voor de veiligheidsregio’s één van de redenen 
om te komen tot de LMO. Binnen afzienbare tijd start het onderzoek naar 
de mogelijkheden en de reikwijdte hiervan. De start van het onderzoek 
heeft aanzienlijke vertraging ondervonden in verband met een discussie 
over blokkades van de witte kolom vooraf. Inmiddels hebben de ministers 
van VWS en VenJ besloten om de mogelijkheden en de reikwijdte breed 
te testen in een simulatieomgeving in aanwezigheid van een medisch 
geschoolde centralist.


